


แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน 
         (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่11 

กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. 

459,700 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 419,000 

2 

โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองเมอืงต่ า – บ้านสระแร่ 
รหสัสายทาง บร.ถ.184 – 02 
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
พร้ อมล งหิ นคลุ ก ไหล่ ท าง     
ข้างละ 0.25 เมตร 

478,300 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67  √   

3 

โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 3 บ้านนายประกอบ ภักดีนอก -        
นางทองใบ ช านิสุทธิ 
 

กว้ า ง  3.50 เ มตร  ยาว  105 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 367.50 
ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 

200,500 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 

  

√ 183,000 

4 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 สายหน้าวัดบ้านหนองผะองค์ 

ขนาดปากลิ้นราง ขนาดยาว 1เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
รวม 380 ท่อน พร้อมบ่อพัก  
คสล. จ านวน 21 บ่อ 

268,500 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 

 

√ 
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 แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน 
         (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 สายคุ้มหนองไผ ่

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้น ท่ีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. พร้อม
ล ง หิ น ค ลุ ก ไ ห ล่ ท า ง ข้ า ง
ละ  0.25 เมตร 

297,000 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 270,000 

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายราช 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
760 ตร.ม. 

489,600 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67  √   

7 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 สายกลางบ้าน 

ขนาดปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร 
ข น า ด เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง 
0 .40  เมตร  รวม  63  ท่อน       
พร้อมบ่อพักคสล. จ านวน 4 บ่อ 

65,300 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 

 

√ 

  

8 
โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายทางหลวงหมายเลข 226 - หมู่ที่ 7 

กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา  0.15 เ มต ร  หรื อพื้ น ที่
จราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. 

401,800 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 
 

√ 
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน          
         (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

9 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 สายกลางบ้าน 

ขนาดปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร 
ข น า ด เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง
0.30 เมตร จ านวน 2 จุด รวม 
512 ท่ อ น  พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก 
คสล.  จ านวน 18 บ่อ 

414,600 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67  √   

10 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 สายศาลาประชาคม - ทางหลวง
หมายเลข 226 
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา  0.15 เ มต ร  หรื อพื้ น ที่
จราจรไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 278,700 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 260,000 

11 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่จราจร       
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

216,500 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 203,000 

12 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 10 
สายนานายสะอิง้ 

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,540 เมตร 
หนา  0.10 เ มต ร  หรื อพื้ น ที่
จราจรไม่น้อยกว่า 4,620 ตร.ม. 

296,500 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 
  

√ 291,000 
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน          
         (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

13 

โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 สายบ้านหนองกะทงิพฒันา -   
บ้านหนองซอแซ 2 รหัสสายทาง บร.ถ. 
184 – 06 

กว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร 
หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร 

302,000 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 

 

√ 
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน          
         (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตัง้จ่ายรายการใหม)่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

14 
โครงการปรับปรงุถนนดินพร้อมลงหินคลุก     
หมู่ที่ 1 สายหนองเรือ    

เสริมดินกว้าง 4 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์
เมตร ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้ นที่ จร าจร ไ ม่ น้อยก ว่ า 
1,500 ตารางเมตร 
 

101,300 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 99,000 

15 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 3 
สายคุ้มหนองสระ 

ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 
770 เมตร หนา 0.10 เมตร          
หรือพื้ นที่ จร าจร ไ ม่ น้อยก ว่ า 
2,310 ตารางเมตร 
 

153,400 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 150,000 

16 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 3     
สายหลังวัดหนองซอแซ    

ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.10 เมตร          
หรือพื้ นที่ จร าจร ไ ม่ น้อยก ว่ า 
1,350 ตารางเมตร 
 

89,600 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 87,000 
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน          
         (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตัง้จ่ายรายการใหม)่ (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

17 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 4        
สายคันคูห้วยโตนด    

ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 
1,550 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้ นที่ จร าจร ไ ม่ น้อยก ว่ า 
4,650 ตารางเมตร 

308,200 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 307,000 

18 
โครงการก่อสร้างถนนดิน           
พร้อมลงหินคลกุ หมู่ที่ 7 ซอยโรงปุ๋ย 

ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
10 เ มต ร  หนา  0.30 เ มต ร 
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 15 
ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง    
3 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 
0.10 เมตร  หรื อพื้ นที่ จราจร     
ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร 

189,400 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 188,000 

19 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 11 
สายล าห้วยตาต้ัน    

ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.10 เมตร         
หรือพื้ นที่ จร าจร ไ ม่ น้อยก ว่ า 
1,800 ตารางเมตร 
 

116,200 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 116,000 
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 แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ 
   2.1 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
         (1) แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 โครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการ
โครงการฝึกอบรมส่ ง เสริ ม
อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี  

50,000 ม.ค. 67 – เม.ย. 67  √   

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ 
   2.2 กลยุทธ์พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกจิชุมชน 
         (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 โครงการฝกึอบรมการท ายาหม่องน้ ามันไพล 

ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ จัด ซ้ือ วั สดุ
อุปกร ณ์  ค่ าป้ าย  ค่ าอาห าร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและอ่ืนๆที่ เ ก่ียวข้องตาม
ความจ าเป็นเหมาะสม ฯลฯ 

15,000 เม.ย. 67 - ส.ค. 67  √   
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ 
   2.2 กลยุทธ์พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกจิชุมชน 
         (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

2 โครงการฝกึอบรมการสานกระเป๋าพลาสติก 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์  ค่ า ป้ า ย  ค่ า อ า ห า ร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และ อ่ืนๆที่ เ ก่ียวข้องตามความ
จ าเป็นเหมาะสม ฯลฯ 

30,000 เม.ย. 67 - ส.ค. 67  √   

3 โครงการสง่เสรมิการเพาะเห็ด 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์  ค่ า ป้ า ย  ค่ า อ า ห า ร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และ อ่ืนๆที่ เ ก่ียวข้องตามความ
จ าเป็นเหมาะสม ฯลฯ 

60,000 เม.ย. 67 - ส.ค. 67  √   
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3.1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้อยู่ในช่วงประถมวัยถึงช่วงวัยการศึกษามีพื้นฐานใหม้ีหารพัฒนารอบด้าน 
         (1)แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 
โครงการศึกษาดูงานของคณะครู                
และกรรมการบรหิาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกะทงิ 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน
ของคณะครูและกรรมการบริหาร  
ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกะทิง  หรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

100,000 ม.ค. 67 -  ส.ค. 67 √   
โอนลด

งบประมาณ 
 

2 
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1.ค่าอาหารกลางวัน ศพด. 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ศพด. 
      2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน            

2.2 ค่าหนังสือเรียน              
2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน         
2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน        
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

441,600 ต.ค. 66 - ก.ย. 67  √  266,755 

3 ค่าอาหารกลางวัน 
ค่ า จั ด ซื้ อ อ าหา รกลาง วัน
โรงเรียน สพฐ. 

2,973,600 ต.ค. 66 - ก.ย. 67  √  1,093,838 
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3.1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้อยู่ในช่วงประถมวัยถึงช่วงวัยการศึกษามีพื้นฐานใหม้ีหารพัฒนารอบด้าน 
         (1)แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 

1.) ค่าอาหารเสริม (นม)        
1.1) ค่าอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
1.2.) ค่าอาหารเสริม (นม) 
ศพด. 

920,000 ต.ค. 66 - ก.ย. 67  √  273,307.56 

5 
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

30,000 ม.ค. 67 - มี.ค. 67  √   
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
         (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการ

ส่งทมีนักกีฬา 
50,000 มี.ค. 67 - เม.ย. 67  √  8,420 

2 โครงการการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเดก็ให้แก่ 

ศพด. 
150,000 ม.ค. 67 √   

 
โอนลด

งบประมาณ 
 

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 396,000 ธ.ค. 66    √ 328,701 

4 
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน                
(หนองกระทิงคัพ) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คน  

(หนองกระทิงคัพ) 
100,000 มี.ค. 67 - เม.ย. 67  √   

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ

จัดงานประเพณีลอยกระทง 
250,000 พ.ย. 66   √ 238,819.44 
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรค และการเข้าถึงบรกิารด้านสาธารณสุข 
         (1) แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 
ค่าจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ค่าจ้างเหมาบุคคลด าเนินงานและ
บริห ารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ของอบต.หนองกระทิง 

360,000 ต.ค. 66 - ก.ย. 67   √ 150,000 

2 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

125,000 ก.พ. 67 - พ.ค. 67  √   

3 
ค่าส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

30,000 ต.ค. 66 - ก.ย. 67  √   

4 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชาด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67  √   
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3.5 กลยุทธ์สนับสนุนความคุ้มครองทางสงัคม 
         (1) แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายการยังชีพ
ให้แก่ผูป้่วยเอดส ์

120,000 ต.ค. 66 –  ก.ย. 67  √  33,000 

2 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ป ีข้ึนไป 

9,594,000  ต.ค. 66 –  ก.ย. 67  √  4,637,300 

3 เบี้ยยังชีพความพิการ 

จ่ายเป็นเงิน ค่าใ ช้จ่ ายส าหรั บ
สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

3,396,000  ต.ค. 66 –  ก.ย. 67  √  1,709,200 

4 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

จ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบลหนองกะทงิ 

200,000  ต.ค. 66 –  ก.ย. 67  √  120,000 
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.6 กลยุทธ์สง่เสรมิพื้นทีป่่า 
(1) แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 โครงการปลูกป่าชุมชน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ปลูกป่าชุมชน เช่น ซื้อพันธ์ไม้ยืนต้น  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

30,000 พ.ค. 67 - ส.ค. 67  √   
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
(1) แผนงานบรหิารทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 โครงการฝกึอบรมศึกษาดูงาน 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานในการพัฒนาศักยภาพ 

250,000 ม.ค. 67 - ส.ค. 67  √   

2 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
การจัดท าแผนที่ภาษี 

500,000 ม.ค. 67 - ส.ค. 67  √   

3 ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการ
เลือกตั้ง 

150,000 ต.ค. 66 - ก.ย. 67  √   
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แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  
    4.1 กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร  
          (2) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 
 

ผลผลิตโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแตล่ะ

โครงการ/กจิกรรม 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

1 
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟหูลังเกิดสาธารณภัย 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่ วย เ ห ลื อประชาชนตาม
อ านาจหน้ าที่ ขององ ค์ก ร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  กรณี
เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด    
สาธารณภัย 

200,000 ต.ค. 67 - ก.ย. 67  √   

2 
โครงการฝกึอาสาสมัครป้องกันภัย       
ฝ่ายพลเรอืน 

จ่ าย เป็ น ค่า ใ ช้จ่ าย ในการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

77,200 พ.ค. 67 - ส.ค. 67  √   
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